

- Infraestructura
- Software
- Puesta en marcha
- Instalación
- Capacitación

Propuesta integral
Implementación tecnológica

CENTRO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Gobierno de Chiapas
Gus Garza / PHATTY
2026

OBJETIVOS DEL PROYECTO

El objetivo ya no es únicamente aprender IA. Es dejar una capacidad instalada para que el equipo pueda operar desde el primer día.

- ✓ **Implementar una estación profesional de IA.**
Equipo, sistema, software y plataforma listos para producción institucional.
- ✓ **Capacitar al personal en flujos modernos de IA.**
Prompting, imagen, video, automatización y casos reales aplicados al gobierno.
- ✓ **Dejar todos los equipos listos para operar.**
Instalación, configuración, drivers, cuentas, red y utilerías necesarias.
- ✓ **Entregar un sistema funcional desde el primer día.**
El equipo recibe una base operativa, no solo una sesión teórica.

PERFIL DEL INSTRUCTOR



Gus Garza

Creative technologist, productor y fundador trabajando en IA aplicada a video, diseño, mundos 3D, juegos, automatización creativa y producción audiovisual.



Responsable de implementación tecnológica

- ✓ Diseño del flujo de trabajo.
- ✓ Selección de hardware.
- ✓ Instalación y configuración.
- ✓ Optimización para IA.
- ✓ Capacitación aplicada al equipo.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

Proyecto llave en mano: entrega de infraestructura, instalación, software, capacitación presencial y arranque operativo.

FASE 1

ENTREGA DE HARDWARE

- PCs
- Monitores
- Periféricos

FASE 2

INSTALACIÓN

- Windows
- Drivers
- Configuración
- Red
- Cuentas

FASE 3

SOFTWARE

- ChatGPT
- Plataforma PHATTY
- Herramientas IA
- Navegadores
- Utilerías

FASE 4

CAPACITACIÓN PRESENCIAL

2 días

Día 1: fundamentos, prompting e imagen.

Día 2: video, automatización y casos reales.

ECOSISTEMA TECNOLÓGICO



HARDWARE

- PCs Windows
- Monitores
- Accesorios
- Regulador

SOFTWARE

- Windows
- Office
- Navegadores
- Drivers
- Utilerías

IA

- PHATTY
- GPT
- Imagen
- Audio
- Video HD realista

El valor está en dejar un ecosistema completo: hardware, software, plataforma de IA, cuentas listas y un flujo de producción utilizable por el equipo.

ALCANCE DEL PROYECTO

Checklist operativo de lo que queda cubierto en la implementación.

- ✓ Compra de equipos
- ✓ Configuración Windows
- ✓ Instalación de software
- ✓ Configuración de cuentas
- ✓ Instalación de plataforma IA
- ✓ Capacitación presencial
- ✓ Casos prácticos
- ✓ Acompañamiento posterior

Resultado: una estación de trabajo preparada para generar contenido con IA, personal capacitado y primeros casos de uso contruidos durante el taller.

ENTREGABLES

Esta es la diferencia clave: no se entrega solamente conocimiento. Se entrega operación lista.

- ✓ Equipos completamente configurados.
- ✓ Software instalado.
- ✓ Plataforma PHATTY funcionando.
- ✓ Manual rápido.
- ✓ Casos de uso desarrollados durante el taller.
- ✓ Windows optimizado.
- ✓ Cuentas listas para usar.
- ✓ Accesos entregados.
- ✓ Equipo capacitado.

INVERSIÓN

El monto se presenta como proyecto completo: infraestructura, implementación, licenciamiento, capacitación y seguimiento.

SERVICIO PROFESIONAL

Implementación, capacitación presencial de 2 días, puesta en marcha y seguimiento.

\$120,000

INFRAESTRUCTURA

PC GeForce RTX 5070, 32 GB, monitor LED, teclado, mouse, regulador, documentación, Windows e instalación.

\$68,500

VIÁTICOS DE INSTALACIÓN

2 personas, 2 noches de hotel, 2 días de trabajo, comidas y transporte.

\$55,000

LICENCIAS ANUALES IA

Paquete anual de 3 licencias para generación de imágenes, audio y video HD realista.

\$360,000

\$603,500

MXN
más IVA

LICENCIAS ANUALES DE IA

Paquete para generación de contenido con IA:
videos HD realistas en alta calidad, más generación
de imágenes y audio para el equipo.

\$360,000

MXN anuales / 3 licencias

- ✓

Imágenes ilimitadas

Generación visual para campañas, piezas institucionales, conceptos y variantes.
- ✓

Audio ilimitado

Voz, música, doblaje, efectos y recursos sonoros para piezas de contenido.
- ✓

Video HD realista

Acceso a generación de video en máxima calidad con tope anual generoso.
- ✓

Soporte y reportes

Soporte prioritario y reporte mensual de consumo en PDF.

Con este paquete el equipo puede producir contenido sin estar contando tokens día con día, manteniendo control anual de consumo y soporte operativo.

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN

Un mes para pasar de compra y preparación a operación real del Centro de IA.

SEMANA 1

COMPRA DE EQUIPOS

Cotización, adquisición, coordinación logística y preparación de hardware.

SEMANA 2

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

Windows, drivers, red, periféricos, cuentas, plataforma PHATTY y utilerías.

SEMANA 3

CAPACITACIÓN PRESENCIAL

2 días: fundamentos, prompting, imagen, video, automatización y casos reales.

SEMANA 4

SEGUIMIENTO E INICIO

Ajustes, resolución de dudas, primeros entregables y arranque formal de operación.